

Łomża, dnia 23.04.2019 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży”

W dniu 18.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o treści, jak niżej:

W związku z ukazaniem się ogłoszenia nr 538913-N-2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze przetargu nieograniczonego, (...) prosi o określenie realnego terminu zakończenia realizacji robót remontowych.

Podany w SIWZ termin 24.05.2019 r. jest faktycznie mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę datę przeprowadzenia przetargu w dniu 6 maja b.r., niezbędny czas na wybór wykonawcy, podpisanie umowy i opracowanie oraz zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu.

Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

1. Zamawiający informuje, iż przychyliła się do prośby Wykonawcy oraz dokonuje zmiany zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp w następującym zakresie:

**Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje następujące brzmienie:
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: 7 czerwca 2019 r.**

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a w Biuletynie Zamówień Publicznych zostanie zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.



DYREKTOR
dr Dariusz Brakoniecki

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

Zaakceptował:

Mariusz Zapert – Zastępca Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży, tel. (86) 218 64 88


SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski